



## REUNIÓN CUARTO COMITÉ EJECUTIVO

Viernes, 8 de febrero de 2019 a las 11:00h


en BODEGAS Y VIÑEDOS FONTANA

Calle O'Donell, nº18, 1ºG, Madrid

### ORDEN DEL DÍA

### CONVOCADOS A LA REUNIÓN

<b>Empresa / Institución</b>	<b>Representante</b>
BODEGAS BARBADILLO S.L.	Montse Molina / Cristina Domínguez
BODEGAS Y VIÑEDOS FONTANA S.L.	Tao Platón
ADEGAS VALMIÑOR S.L.	Carlos Gómez
VITEC	Sergi de Lamo
ARTICA+I (OFICINA TECNICA)	Fernando Boned / Ricardo Zazo



## AGENDA

**11.00-11.30h.**

### BIENVENIDA POR PARTE DE LA OFICINA TÉCNICA.

- Se actualizará la información relativa al hito 3 del proyecto:
  - Recordatorio momento actual (fechas y plazos)
  - Documentación a preparar para el seguimiento CDTI
  - Recordatorio presupuesto a justificar hito 3 (2018)

(Oficina Técnica)

**11.30-12.20h.**

### OBJETIVOS Y SITUACION REAL DE LOS AVANCES TÉCNICOS DURANTE EL HITO 3. VALORACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA DEL HITO 3

- Cada empresa presentará los avances técnicos del proyecto en las tareas que le afectan dentro del marco temporal (2018), indicando objetivos, tareas realizadas y conclusiones. Previsión presupuestaria hito 3 (2018). (10 min por empresa)
- VITEC presentará la situación de avance técnico del proyecto en las tareas que le afectan dentro del marco temporal (2018), indicando objetivos, tareas realizadas y conclusiones. (20 min)

**12.20-13.00h.**

### PROPUESTA DE ACCIONES HASTA FIN DE PROYECTO

- Presentación de posibles acciones hasta fin de proyecto (31/03/2019) para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.

(Oficina Técnica, VITEC y empresas)

**13.00h.**

### FINALIZACION COMITÉ EJECUTIVO

*Nota:* Se ruega confirmación de asistentes ([rzazo@artikai.es](mailto:rzazo@artikai.es); [fboned@artikai.es](mailto:fboned@artikai.es)).

Tel. contacto oficina técnica

- artica+i: 913 570 798
- Fernando Boned: 671 034 846
- Ricardo Zazo: 616 424 26

